



**Комитет
по образованию
администрации**

**Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский»**

628521, п. Бобровский
ул. Лесная 17

Телефон: 8(3467)37-57-16

E-mail: school@bobrovskiy.net

<https://bobrovskiy.gosuslugi.ru/>

ОКПО 56081306; ОГРН 1028600508947;

ИНН/КПП 8618004796/861801001



**ГОД ПЕДАГОГА
И НАСТАВНИКА**

Календарный план реализации проекта (программы)

«Школьный театр сельской малокомплектной школы как модель воспитания, развития и социализации обучающихся»

Направление деятельности Современные востребованные образовательные программы дополнительного образования
с указанием сроков реализации по этапам

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
1-ый год (этап) реализации проекта (программы) Аналитический. Организационно-подготовительная работа. (изучение существующих моделей школьных театров). <i>На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к её практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы (проекта); при необходимости, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта проекта (программы)</i>							
1.	01.09.2022	30.12.2022	Изучение моделей существующих школьных театров	Изучить существующие модели школьных театров; составить штатное расписание; сформировать инфраструктуру; разработать Положение о школьном театре; разработка рабочей программы	▪ Изучение моделей; ▪ Получение лицензии; ▪ Составление положения о школьном театре; ▪ Разработка рабочей программы	Наличие лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ; рабочие программы	Лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ;
2.	01.01.2023	01.03.2023	Проанализировать условия деятельности театральной студии.	Анализ условий театральной деятельности.	▪ анализ социальной активности учащихся; ▪ диагностические материалы по определению уровня мотивации педагогов и обучающихся к участию в проекте и занятиям театральной деятельностью; ▪ анализ и самоанализ	Мотивация обучающихся; сценическое оборудование;	Хорошая материальная база; Желание участников образовательного процесса организовать школьный театр

					деятельности педагогов.		
3.	02.03.2023	30.04.2023	Сформировать банк методических материалов.	Сбор имеющихся материалов	Анализ имеющихся материалов; Формирование банка методических материалов	Мотивация педагогических работников	Банк методических материалов.
2-ой год (этап) реализации проекта (программы) Реализация проекта. Подготовка необходимой документации та.							
1.	01.01.2023	31.08.2024	Создать условия для творческой инициативы и самореализации обучающихся.	Заключение соглашений между школой и профессиональным театром, между школой и другими школьными театрами	- мониторинг результативности реализации проекта; - сбор отзывов всех участников проекта (детей, родителей, педагогов) о проведении мероприятий; создание условий для обмена опытом и новыми творческими идеями с другими школами. - Расширение коммуникативных связей среди участников детских творческих коллективов	Мотивация участников к участию в проекте на безвозмездной основе	Заключено соглашение между школой и профессиональными театрами г. Ханты-Мансийска
2.			Зарегистрировать театр в реестре школьных театров (http://vcht.center/reestr-teatrov/)	Регистрация театра в реестре школьных театров	- Расширение партнерских связей школы. - Открытие новых (внебюджетных) источников финансовой поддержки деятельности школы.	http://vcht.center/reestr-teatrov/	Зарегистрирован театр в реестре школьных театров (http://vcht.center/reestr-teatrov/)

3.			Воспитывать любовь к культуре и истории своей страны	Создание условий для исполнения разных ролей участниками театральных объединений	▪ Внедрение в практическую деятельность новых форм, методов и приемов театральной деятельности.	Наглядный пример заинтересованных педагогов	Научились ориентироваться в этических вопросах, стремятся к знаниям, ценят труд в коллективе.
3-ий год (этап) реализации проекта (программы) Развитие школьного проекта							
1.	01.09.2024	31.08.2025	Реализация проекта. Создание объединения школьных театров малокомплектных школ ХМАО-Югры	Создать условия для объединения школьных театров малокомплектных школ ХМАО-Югры	Проведение фестивалей школьных театров малокомплектных школ ХМАО-Югры	Открытие школьных театров в малокомплектных школах ХМАО-Югры	Создано объединение школьных театров малокомплектных школ ХМАО-Югры

директор школы



Ж.В. Сивкова